

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby

objednatele:

dále jen „objednatel“

a

ESOX spol. s r.o.

se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno

IČO: 00558010

DIČ: CZ00558010

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 143

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 272941621/0100

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 3. 12. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava svislé hydroizolace spodní stavby a související práce na objektu 01 v areálu Tréninkového centra mládeže (TCM), (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se z důvodu špatných klimatických podmínek znemožňující dokončení díla dohodly na prodloužení doby plnění.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Článek III. odst. 1., smlouvy (Doba plnění) se mění takto:

„1. Realizace díla bude zahájena po nabytí účinnosti této smlouvy a bude dokončena do 31. 3. 2021.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 18. 1. 2021

V Brně dne 18. 1. 2021

Za objednatele:



STAREZ – SPORT, a. s.

Za zhotovitele:



ESOX spol. s r.o.