

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupená starostou Mgr. Petrem Měšťanem
IČO : 002 40 192
DIČ: CZ 002 40 192

(dále jen objednatel)

a

AQIK s.r.o.
se sídlem Benátecká 1369, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupená: Zuzanou Vavroušek Šajnovou
IČO: 278 00 385 DIČ: CZ 278 00 385

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5.2.2020,

II. Doba a místo plnění

Původní znění čl. II odst. 2:

„Zhotovitel se zavazuje dílo provádět průběžně po dobu účinnosti smlouvy v souladu s požadavky objednatele, a to v orientačních termínech zahájení každé jednotlivé seče.

- 1. Seč od 15.4. příslušného roku, nejpozději však 30.4.*
- 2. Seč od 27.5. příslušného roku, nejpozději však 15.6.*
- 3. Seč od 27.6. příslušného roku, nejpozději však 30.7.*
- 4. Seč od 15.8. příslušného roku, nejpozději však 15.9.*
- 5. Seč od 19.9. příslušného roku, nejpozději však 15.10.“*

na nové znění čl. II odst. 2 takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo provádět průběžně po dobu účinnosti smlouvy v souladu s požadavky objednatele, a to v orientačních termínech zahájení každé jednotlivé seče.

1. Seč od 15.4. příslušného roku, nejpozději však 30.4.
2. Seč od 27.5. příslušného roku, nejpozději však 15.6.
3. Seč od 27.6. příslušného roku, nejpozději však 30.7.
4. Seč od 15.8. příslušného roku, nejpozději však 15.9.“

Uvedená změna čl. II odst. 2 se vztahuje pouze na rok 2020. V roce 2021 bude opět platit čl. II odst. 2 v původním znění.

Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nenáleží žádná kompenzace za neprovedenou 5. seč, tj. za rok 2020 náleží zhotoviteli odměna pouze za čtyři (4) provedené seče. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 315/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek zašle do registru smluv dle dohody smluvních stran objednatel.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 20 č. RMC/75/16/1454/20 dne 23.10.2020.


V Praze dne: 29. 1. 2021

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL

Benátecká 1369
250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 278 00 385



101