

DESKRIPTO s.r.o.
Vaničkova 315/7
169 00 Praha - Břevnov

Naše značka/Our Ref. 1598/20/LP RZI/LP PMS

Vyřizuje/Responsible:

Dne/Date: 16.6.2020

Objednávka č. 5093059

Dodání projektové dokumentace

Vážení obchodní partneři,

formou objednávky č. 5093059, kterou vystavilo Letiště Praha a.s. jako objednatel dne 28. 11. 2019, a jejíž přijetí potvrdilo DESKRIPTO s.r.o. jako dodavatel dne 30. 11. 2019, jsme uzavřeli smlouvu, ve které jste se zavázali k řádnému dodání projektové dokumentace pro akci „PD_klimatizace pro pasové filtry – přílety T1“ (v objednávce popsána jako „236976.00 PD Klimatiz. pro pas. filtry T1“). Podle smlouvy, resp. obchodních podmínek, měla být tato dokumentace dodána v dohodnutém termínu a bez jakýchkoliv vad. Tato vaše povinnost ale nebyla splněna.

Termín pro dodání této dokumentace byl sjednán na 40 dní ode dne vystavení objednávky. Objednávka byla vystavena dne 28. 11. 2019, takže posledním dnem této lhůty bylo 7. 1. 2020. Dokumentaci jste ale bohužel dodnes nedodali.

Letiště Praha, a.s., jako objednatel, vždy trvalo, a nadále trvá na řádném plnění předmětné smlouvy ze strany DESKRIPTO, s.r.o. Proto Vás vyzýváme k neprodlenému vyřešení situace, tedy k dodání bezvadné projektové dokumentace, kterou jste se touto smlouvou zavázali dodat. Nadto upozorňujeme, že jste se zavázali k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti dodat plnění v termínu dodání podle bodu 6.1.1 obchodních podmínek. Výše smluvní pokuty je stanovena na 0,05% z ceny za každý byť započatý den prodlení.