

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : **Stavební úpravy bytu č.6, ul. Budějovická 2246 , Tábor**

Číslo SOD : 01/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p.2246

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
26.868,00Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : PRODLOUŽENÍ TERMÍNU O 0 Dní

Technický popis : výměna vany - zednické práce s tím související
doplnění souvrství podlahy o OSB desky

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	