



## Harmonogram prací PŘÍLOHA SMLOUVY

Akce: ÚSTAV RADIAČNÍ  
ONKOLOGIE, MAGNETICKÁ  
REZONANCE – DODÁVKA  
INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ S  
MONTÁŽÍ II

Číslo	Popis činnosti	Označení činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.	zaměření stavby	Z																																
2.	výroba	V																																
3.	montáž	M																																
4.	předání díla	P																																

.....  
Zbyněk Klapuch  
jednatel