

Smlouva o dílo č. 0820 Dodatek č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

„Instalace kogenerační jednotky T 200 – rozšíření stávajícího výkonu PK-33 Novosady Holešov“

A. Smluvní strany

Zhotovitel :

JMS Stavební s.r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222

Zastoupená : Ing. Jiří Stříteský, jednatel

Potoky 1767

760 01 Zlín 1

IČ: 26236915

DIČ: CZ26236915

ČSOB a.s., Zlín, č. ú.: 169536126/0300

(dále jen zhotovitel)

Objednatel :

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 23398

Zastoupená : Zdeněk Chudárek, jednatel

nám. Sv. Anny 1275

769 01 Holešov

IČ: 25309161

DIČ: CZ25309161

(dále jen objednatel)

C. Termín provedení - změna

Stavba - dokončení: **06/2021**

Změna z důvodu termínu dokončení připojení VN smyčky do objektu PK-33 ze strany objednavatele.

Harmonogram je součástí výstavby díla a bude na stavbě ke kontrole u hlavního stavbyvedoucího.

E. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 36 měsíců na montáži.

Dodávky a materiály podléhající záruční době 24 měsíců budou také přecházet na objednatel.

F. Ostatní ujednání

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.

V případě požadavků na jiné nebo více práce, musí toto, být zapsáno ve Stavebním deníku k této akci a podepsáno objednatel.

V případě změny projektové dokumentace budou více/méně práce také oceněny a dohodnuty.

Ve Zlíně dne 23.11.2020



Zhotovitel

Jednatel spol.

Ing. Jiří Stříteský

Objednatel
Jednatel spol.
Zdeněk Chudárek
Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o.
nám. Sv. Anny 1275
769 01 Holešov
IČ 25309161 DIČ CZ25309161