



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č.2016/OMP/1286


SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38, Praha 10 - Vršovice
Zastoupený: Ing. Vladimírem Novákem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10
Číslo účtu: 27- 2000733369/0800

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Janů, pověřený
vedením odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest.

Zhotovitel: Ing. Libor Kubát
Adresa: Na Slovance 868, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
Zastoupený: Ing. Libor Kubát
IČ: 72693967
DIČ: CZ7712302323
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 
E-mail:
Tel:

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:


I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna v termínu dodání díla ve smyslu inženýrské činnosti, resp. projednání stavebního povolení a to do 30.6.2017.
2. Ostatní ustanovení zůstávají bez změny


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
- 10.2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku a platného právního řádu.
- 10.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 10.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne: 27-02-2017



Objednatel:



Zhotovitel: