

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 30.6.2020

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Jihočeská filharmonie

příspěvková organizace zastoupená ředitelem organizace, Otakarem Svobodou

sídlo: 370 01 České Budějovice, Kněžská 411/6

spisová značka: Pr 437 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 00396036

DIČ: není plátcem DPH

datová schránka ID: hejkkth

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1032231 / 0100

dále jen **objednatel**

a

Auböck s.r.o.

zastoupená

Dr. Gerald Auböck, jednatel společnosti

Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

spisová značka: oddíl C, vložka 13372 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26089785

DIČ: CZ 26089785

datová schránka ID: 2x9n6mw

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200182951 / 6800

dále jen **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohody na úpravě **čl. II Předmět plnění** takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět plnění dle příložených Změnových listů č. 1 až č.22 a soupisů méněprací a víceprací.

2. Smluvní strany se dohody na úpravě **čl. V Cena díla** takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 1 až č. 22 a soupisu víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Rozdíl:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	26 199,69	0,00	26 199,69
Změnový list č. 2 (bez DPH)	54 094,81	0,00	54 094,81
Změnový list č. 3 (bez DPH)	81 900,00	0,00	81 900,00
Změnový list č. 4 (bez DPH)	21 184,00	0,00	21 184,00
Změnový list č. 5 (bez DPH)	0,00	-267 406,48	-267 406,48
Změnový list č. 6 (bez DPH)	437 148,74	0,00	437 148,74
Změnový list č. 7 (bez DPH)	0,00	-383 993,57	-383 993,57
Změnový list č. 8 (bez DPH)	262 505,17	0,00	262 505,17
Změnový list č. 9 (bez DPH)	105 569,45	0,00	105 569,45
Změnový list č. 10 (bez DPH)	28 884,00	0,00	28 884,00
Změnový list č. 11 (bez DPH)	0,00	-288 117,90	-288 117,90
Změnový list č. 12 (bez DPH)	306 523,52	0,00	306 523,52
Změnový list č. 13a (bez DPH)	32 355,75	0,00	32 355,75
Změnový list č. 13b (bez DPH)	49 854,46	0,00	49 854,46
Změnový list č. 14 (bez DPH)	0,00	-80 900,80	-80 900,80
Změnový list č. 15 (bez DPH)	137 274,00	0,00	137 274,00
Změnový list č. 16 (bez DPH)	0,00	-450 958,02	-450 958,02
Změnový list č. 17 (bez DPH)	764 725,18	0,00	764 725,18
Změnový list č. 18 (bez DPH)	0,00	-360 000,00	-360 000,00
Změnový list č. 19 (bez DPH)	536 010,00	0,00	536 010,00
Změnový list č. 20 (bez DPH)	376 042,30	0,00	376 042,30
Změnový list č. 21 (bez DPH)	10 895,00	0,00	10 895,00
Změnový list č. 22 (bez DPH)	300 148,50	0,00	300 148,50
Dodatek č. 1 (bez DPH)	3 531 314,57	-1 831 376,77	1 699 937,80

Pak celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí

Cena dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	1 699 937,80
Cena dle SoD (bez DPH)	30 420 744,10
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	32 120 681,90
DPH (21%)	6 745 343,20
Cena SoD včetně Dodatku č. 1 (včetně DPH)	38 866 025,10

3. Smluvní strany se dohody na úpravě čl. IV Doba plnění takto:

Dohodou smluvních stran byl v důsledku víceprací upřesněn termín dokončení stavebních prací, a to na **30.4.2021**.


Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatela dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha : Změnové listy č. 1 až č. 22 včetně soupisu víceprací a méněprací

V Českých Budějovicích dne 29.1.2021
Za objednatele:


Otakar Svoboda
ředitel organizace

V Boršově nad Vltavou dne 29.1.2021
Za zhotovitele:


Ing. Jan Vilánek
Jednatel společnosti