



Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/905/PIM, ev.č.: 24115/17-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")




I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající 
Ve smluvních
a technických věcech
za objednatele 

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SAVA spol. s r.o.
Sídlo Bítouchovská 473, 513 01 Semily
IČO 15045111
DIČ CZ15045111
Č.ú. 
Zastoupen 
Ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná: 

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je dokončení výměny okenních výplní v ZŠ Skálava č.p. 600, Turnov. Jedná se o výměnu celkem 29 ks oken v 1.PP, provedení oken je totožné jako u předcházejících etap.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Práce budou zahájeny ihned po podpisu tohoto dodatku.
3.2. Dokončení a předání díla do 20. 08. 2021

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodatku č. 9 byla stanovena na základě jednotkových smluvních cen a zhotovitelem určeného počtu měněných okenních výplní. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

4.2 Cena díla dle dodatku č. 9:

Výměna v 1. PP bez DPH.....	671 810,72 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>141 080,25 Kč</u>
Výměna celkem s DPH	812 890,97 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 9 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.4. Dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 9 včetně příloh ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Seznam příloh:

1. Rozpočet 1.PP

V Semilech dne: 27.1.2021


V Turnově dne: 29. 01. 2021

29.1. 2021

Rozpočet k dodatku č. 9

P.č.	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
1	Vápenocementová štuková omítka ostění	m2			
2	Potěr pískocementový tl. do 20 mm	m2			
3	Lešení pomocné, podlaha do 1,9 m	m2			
4	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2			
5	čištění budov omytí hladkých podlah	m2			
6	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých do 4 m2	m2			
10	Odvoz sutí na skládku avybouraných hmot se složením	t			
11	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1 km přes 1 km	t			
12	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t			
13	Přesun hmot ruční pro budovy do 24 m	t			
14	Dopojení oplechování parapetů rovných z TiZn, rš 100 mm	m			
15	Přesun hmot tonážní pro kce klemp. do 24 m	t			
16	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových do 1,5 m	t			
17	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových do 2,5 m	m2			
18	Okna dřevěná lepený smrk, špaletová, s aretací, vnitř.lišty, kování	m			
19	Montáž dřevěných oken	m			
20	okno dřevěné	m			
21	montáž těsnění oken páskou	m			
22	páska těsnící	m			
23	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m			
24	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m			
25	Deska parapetní dřevěná lepená š.350 mm, včetně nátěru	m			
26	deska parapetní dřevěná lepená š.950 mm, včetně nátěru	m			
27	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské, v do 24 m	m2			
28	montáž obkladů vnitřních keramických hladkých	m2			
29	obkladačky keramické	m2			
30	příplatek k montáži obkladů vnitřních	m2			
31	plastové profily rohové	m			
32	penetrace podkladu	m2			
33	přesun hmot pro obklady	t			
34	dvojnásobné bílené malby	m2			
35	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2			
36	Roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojitých	m2			
37	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t			

termín zač. montáže: zač. července dle dohody
termín dokončení montáže: dle dodatku č.9 do 20.8.2021



AVANT

2021