

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1894002000006

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„PD - Oprava schodiště Bílovická-Fryčajova“

Smluvní strany:

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený Ing. Klárou Liptákovou, starostkou
IČ 449 92 785
DIČ CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. Klára Liptáková
Ve věcech technických oprávněn jednat Ing. Iveta Zárubová, UMČ-UID

Zhotovitel PAMARCH, s.r.o.
Se sídlem Vránova 3, Brno
Zastoupená Ing. arch. Robertem Ševčíkem
IČ: 26289491
DIČ CZ26289491
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Číslo účtu 177745008/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. arch. Robert Ševčík

Ve věcech technických oprávněn jednat Ing. arch. Robert Ševčík

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení inženýrské činnosti do 31.3.2021** (původní termín byl do 60 dnů ode dne odevzdání projektové dokumentace a není dosud uzavřeno projednání s dotčenými fyzickými osobami).

II. Cena díla

II.1. Zůstává beze změny.

III Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.2 byl schválen v 64.RMČ konané dne 27.1.2021 bod 2.

V Brně dne 29.1.21

Za objednatele:

Ing. Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

29.1.21
Za zhotovitele: RS

.....
Ing. arch. Robert Ševčík
jednatel