

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. 11. 2020
dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [REDACTED]
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [REDACTED]
E-mail: investice@pld.cz

(dále jen „objednatel“)

a

NPM stavební společnost, s. r. o.

sídlo: K Cihelnám 20, 326 00 Plzeň
statutární zástupce: [REDACTED]
zástupce pro jednání: [REDACTED]
IČ: 263 40 313
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14020

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 4. Smlouvy tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 11. 2020, ve znění jejího dodatku čl. 1, a to z důvodu provedení následující změny této smlouvy:

I.

Na základě shora uvedeného a z provozních důvodů (neovlivnitelné zpoždění dodávek nezbytného materiálu od poddodavatelů) se prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli na **nejpozději do 28. 2. 2021.**

III.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

V Dobřanech dne: 29. 1. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

