

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 23/20/OST ze dne 17. 8. 2020

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
sídlem Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653

Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: ING-FOREST s.r.o.

se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 24170852 DIČ: CZ24170852

██
zastoupena Ing. Michalem Macfeldem, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2020, č.j. 23/20/OST

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2020 Smlouvu o dílo č. 23/20/OST (dále jen “Smlouva”), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Lesní hospodářské osnovy Vizovice“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následovně:

Článek III. Cena prací odst. 3 Smlouvy se mění tak, že: Smluvní strany se dohodly, že sjednaná částka bude vyplacena postupně na základě zhotovitelem dvou vystavených faktur, kdy první bude vystavena po předání a odsouhlasení návrhu LHO dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy a bude ve výši 50 % z celkové ceny díla a druhá bude vystavena po předání konečné verze díla dle čl. II. odst. 3 této Smlouvy a bude ve výši zbývající ceny celého díla. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu, splatnost se sjednává 14 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Schváleno RMV dne 18.1.2021 usnesení: 45/14/2021

Ve Vizovicích dne 25. 1. 2021



Město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka města
objednatel



ING-FOREST s.r.o.
Ing. Michal Macfelda
zhotovitel