

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 21/2020/BY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
RAVLING s.r.o., Kainarova 89, 616 00 Brno, IČ 283 53 943
Ing. Radek Vlašín – jednatel

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Firma: **Izolservis spol. s. r.o.**
Sídlo. Srbská 2741/53, 612 00 Brno
Jednající: Ing. Roman Musil
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
Údaj o zapsání do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku:

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

- 1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Oprava obecního bytu v Brně-Bystrci: Kachlíkova 6, byt č. 26“.
- 2) Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení díla z důvodu vlivu víceprací na termín dokončení díla. Termín dokončení díla. 22.1.2021
- 3) Objednatel a zhotovitel se dohodli na vícepracích ve výši **26.200,- Kč bez DPH** a méněpracích ve výši **6.520,- Kč bez DPH** popsaných ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Cena díla se tak zvyšuje z původní částky bez DPH **497.000,- Kč na částku 516.680,- Kč.**

Článek II. Změny smlouvy

- 1) Článek II. Doba plnění odst. 2.1 se mění tak, že bude mít následující znění:
- Termín ukončení - **22.01.2021**

2) Článek IV. odst. 4.1. Cena díla se mění tak, že bude mít následující znění:

Cena díla je oběma stranami sjednaná v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena díla bez DPH: 516.680,- Kč

DPH: 77.502,- Kč

Cena díla vč. DPH: 594.182,- Kč

Slovy: pětsetdevadesátčtyřtisícstoosmdesát dva korun českých

1) Článek II. Doba plnění odst. 2.1 se mění tak, že bude mít následující znění:

- Termín ukončení - 22.01.2021

Článek II. Závěrečná ustanovení

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.


3) Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4) tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak, jak to vyžaduje zákon o registru smluv.


5) Tento dodatek č. 1 byl schválen na jednání IKVZ dne 18.1.2021

V Brně dne: 19.1.2021

V Brně dne: 19.1.2021



JUDr. Tomáš Kratochvíl
starosta



Ing. Roman Musil
jednatel

