

Příloha č. 2

Rekapitulace změn stavby

Příloha č.2 - Výpočet navýšení ceny ZL č.2

Činnost v průběhu realizace díla/popis činností	Cena dle smlouvy		cena dle dodatku č.2 s poskytnutou slevou	
	v Kč bez DPH	%	v Kč bez DPH	%
výkon TDS vč. správce stavby				
<i>Běžná pravidelná činnost TDI</i>				
kontrola stavby běžná 2x týdně, kontrola zakrývaných prací, kontrolní den stavby (1x týdně), kontrola stavebního deníku zhotovitele, kontrola fakturace zhotovitele, administrace, pravidelné zprávy obstaravatele (1x měsíc)				
cena za výkon TDI /12 měsíců				
cena za výkon TDI /1 měsíc				
KOO BOZP				
<i>Výkon koordinátora BOZP v souladu se zákonem 309/2006 Sb.</i>				
aktualizace plánu BOZP, KD, prohlídka stavby, kontrola TP, administrativa,				
cena za výkon KOOBOZP/12 měsíců				
cena za výkon KOOBOZP/1 měsíc				
majetkoprávní činnost v průběhu přípravy a realizace				
zajištění prodloužení st. povolení, vyjádření TSK, ukončení platnosti výkopového povolení, kontrola ZL zhotovitele				
cena za majetk. vyp./12 měsíců				
cena za majetk. vyp./1 měsíc				
celkem - 12 měsíců				
cena na 1 měsíc				
cena na 11 měsíců				