

DOHODA č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Výměna střešní krytiny na hale v TS Hořice“

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: FAST střechy Náchod, IČ 27337676
Sídlo / místo podnikání: Smetanova 2065, Náchod 547 01
Zastoupený / jednající: Milošem Štantejským
IČ: 27537676
DIČ: CZ 27537676
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 43-2049670207/0100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako "smluvní strany" či "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana" nebo jako "zhotovitel" a "objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

2. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se dohodl s objednatelem, že vzhledem k potřebnému doprojektování hromosvodů na této akci ze strany objednatele dojde ke změně termínu dokončení díla.

3. Doba plnění

2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 21.12.2020, doba realizace max. 30 dní
Nový termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 31.3.2021, doba realizace max. 30 dní

Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění, zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami a zveřejněním v registru smluv.

Za objednatele: Aleš Svoboda, starosta

Za zhotovitele: Miloš Štantejský, jednatel

V Hořicích dne

28.1.2021

V Náchodě dne

