



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

mmm
nové město nad metují

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Se sídlem: Žďárky 69, 549 37
Zastoupený [REDACTED]
IČO: 27535363
DIČ: CZ27535363
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu: 43-1755180227/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 182/2020 ze dne 30. září 2020, ve znění dodatku č. 1
ze dne 27.10.2020**

uzavřenou podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
na kompletní dodávku díla:

„Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se z důvodu onemocnění COVID-19 u zhotovitele a dodavatele firmy, který realizuje zpevněné plochy, posouvá termín dokončení Etapy I. z původního termínu 31.12.2020 na 28.02.2021.

Článek II., odst. 2.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

- I. etapa: říjen 2020 – únor 2021
- II. etapa: únor 2021 – květen 2021
- III. etapa: po dokončení realizace výsadby 3 roky – květen 2024

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 56-3243/21 ze dne 11.01.2021.

Novém Městě nad Metují dne 11.01.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel společnosti
Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

v. z. Ing. Libor Hovorka v. r.
místostarosta