

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. zhotovitele: 011/2020

č. objednatele: 67/2020

„Oprava vodovodního řadu, p.č. 1311/3, 1311/1, 1319/1 v k.ú. Opočnice“

## I. Smluvní strany:

### 1. 1. Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**

Se sídlem: Bobnická 712, 288 02 Nymburk

Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva

IČ: 463 57 009

### 1. 2. Zhotovitel:

**KAVE Bau s.r.o.**

Se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

Zastoupený: Petrem Veselým, jednatelem

Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem

IČ: 241 35 658

DIČ: CZ24135658

Peněžní ústav: 

(dále společně jen „smluvní strany“).

## Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termín plnění, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

## III. Doba a místo plnění:

1. Vzhledem k aktuální situaci kolem dění výskytu nového typu koronaviru, kdy dochází k prodlevám materiálové distribuce a k omezení dodavatelské činnosti a také na základě nevhodných klimatických podmínek pro realizaci se termín dokončení díla na základě dohody smluvních stran prodlužuje do **31. 03. 2021**.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Nymburce, dne 22. 12. 2020

V Pardubicích, dne 22. 12. 2020


Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Miloš Petera  
předseda představenstva

Petr Veselý  
jednatel



Ing. Ivo Muthsam  
jednatel

