

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 4. 2020, č. smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, ISPROFOND/ISPROFIN:
5003520140 / 5513530016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

IČO: 037 06 940

DIČ: CZ03706940

Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

jako „Správce“

a

SENAA architekti s.r.o.

se sídlem: Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 04024176

DIČ: CZ04024176

Zastoupená: Ing. Arch. Václavem Navrátillem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858

jako „Společník“

zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 20. 3. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je doplnění nových poddodavatelů na straně Zhotovitele.

Vzhledem ke shora uvedenému se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 9. odst. 9.15 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11. odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj takto:

1) Článek 9 – Ostatní ujednání

- ruší se stávající text odst. 9.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel	Obchodní firma	Sídlo	IČO	% podíl na zakázce
Studio 519, Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 08806527, 5 %				
mmcít+ a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 25330781, 5 %				
SUDOP EU a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 05165024, 1 %				
Ing. Pavel Kříž, Palackého 486, 282 01 Český Brod, IČ: 69638144, 1 %				
S-projekt plus a.s., tř. T. Bati 508m 762 73 Zlín, IČ: 60734485, 1 %				
Atela spol. s r.o., Srbská 1784/9, Královo pole, 612 00 Brno, IČ: 63492385, 1 %				
FourClima s.r.o., Trnkova 3070, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 29251371, 1 %				
Projekty PO s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 48907898, 1 %				
Staga stavební agentura s.r.o., Heydukova 115, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 25333046, 1 %				
Ing. Zbyněk Remeš, Pavlovská 506/20. 62300 Brno – Kohoutovice, IČ: 00729426, 1 %				
Ing. Sylva Dočekalová, Bosnožské nám. 53/43, Bosonohy, 64200 Brno, IČ: 04366026, 1 %				
Stosmol s.r.o. Ústí nad Labem, U Cukrovaru 509/4, PSČ400007, IČ: 28695097, 2 %				
Rostislav Pukl - Stavcon s.r.o. Havláskova 22, Brno 621 00, IČ:27738876, 1 %				
GMD spol. s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí na Orlicí, IČO: 48152897, 1%				

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1504/2020/Svj ze dne 23. 4. 2020 nedotčená Dodatkem č. 3, se nemění.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:
Za Objednatele:

V Praze dne:
Za Zhotovitele: **Laboro ateliér s.r.o.** - správce společnosti „**Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.**“:

Datum: 2021.01.27

Datum: 2021.01.27

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.

Za **SENAA architekti s.r.o.**, společníka společnosti „**Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.**“ na základě Společenské smlouvy

Datum: 2021.01.27

Datum: 2021.01.27

.....
Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1338673

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4c8df2e-062c-4ba3-8256-2e2fe89a29ef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.02.2021 09:02:01



1fe9e0ff-7e74-4e6f-91a5-05764711ee38