

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5735/2020

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Řetechov – napojení obce Řetechov na SV Slavičín“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Syatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem, Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

Vzhledem k posunutí financování akce se tímto dodatkem mění článek smlouvy

3. Čas plnění


3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Původní předání a převzetí staveniště:	07 / 2020
Nové předání a převzetí staveniště:	01 / 2021
Původní zahájení stavebních prací:	07 / 2020
Nové zahájení stavebních prací:	01 / 2021
Původní dokončení stavebních prací:	31.1.2021
Nové dokončení stavebních prací:	31.7.2021
Původní předání a převzetí díla:	30.1.2021
Nové předání a převzetí díla:	31.7.2021
Původní počátek běhu záruční lhůty:	1.2.2021
Nový počátek běhu záruční lhůty:	1.8.2021


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn

Ve Zlíně dne 29-01-2021

Ve Veselí nad Moravou dne 26.1.2021



Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.



Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.