

## **DODATEK č. 07280-2021-4502-D-0033/94-01-005-V01017-01**

**ke smlouvě o dílo na provádění supervizních prací a koordinace BOZP – Supervize sanačního zásahu mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe včetně zajištění koordinace BOZP (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **LELIO KP s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Jeruzalémská 1783/13, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 04560531  
DIČ: CZ04560531  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249728  
zastoupen: Ing. Lubomír Umanec, jednatel

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07280-2019-4502-S-0033/94-01-005-V01017 ze dne 11. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2020 označeného jako „SANACE LOKALITY SPOLANA, Supervize sanačního zásahu mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe včetně zajištění koordinace BOZP, Změna závazku č. 1“, vypracovaného supervizorem a doručeného ministerstvu 13. 1. 2021 pod č. j.: MF-2546/2021/4502-1, který obsahuje specifikaci změn včetně jejich zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy (doba plnění je prodloužena o dobu prodloužení sanačních prací, tj. o 4 měsíce a dobu, po kterou nebylo plněno z důvodů překážek vyšší moci, tj. o 49 dnů)

### **Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:**

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, zpracovaný supervizorem 6. 6. 2019, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 125 650,- Kč (slovy: sto-dvacet-pět-tisíc-šest-set-padesát korun českých).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

### **Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:**

4.2 *„Supervizor bude provádět supervizní činnost po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí 13 měsíců a 49 dnů. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti do 30 dnů od doručení informace o schválení závěrečné zprávy dodavatele o ukončení prací ministerstvem, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3. 2. 2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 2. 2. 2021  
Za LELIO KP s. r. o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Lubomír Umanec**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX