

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.08.2020

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami:

Obchodní název: **INIT technology s.r.o.**
Sídlo: Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota
IČ: 04423101
DIČ: CZ04423101
bankovní spojení: 115-1103580217/0100
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89849.

jako **zhotovitelem** na straně jedné

a

Obchodní název: **město Nové Město nad Metují**
Sídlo: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 00272876
DIČ: CZ00272876

jako **objednatelem** na straně druhé

I.

Tento dodatek se uzavírá na základě objektivních skutečností, na jejichž základě zhotovitel není schopen předat dílo v původně sjednaných termínech. Zdržení je zapříčiněno zpožděním s přípravou provozního prostředí, a to zejména z důvodu zdržení dodávky serverové techniky způsobeného prodlouženými dodacími lhůtami v důsledku mimořádné situace kvůli šíření nákazy COVID-19. Objednání serverové techniky zhotovitelem bylo možné až po objednání ze strany objednatele, které proběhlo 25.09.2020 a dodávka byla uskutečněna 09.11.2020.

Díky těmto zpožděním se zhotoviteli výrazně zkrátila lhůta k plnění a původně předpokládané termíny se staly nereálnými, jelikož implementační práce ze Smlouvy vyplývající mohly být v plném rozsahu zahájeny po dodání serverové infrastruktury.

Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že se mění Článek III, bod 3.2 Smlouvy a nově zní takto:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli do 01.02.2021.

II.

V ostatních ujednání se Smlouva nemění.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 54-3133/20 ze dne 30.11.2020

V Sehradících, dne: 15.12.2020

V Novém Městě nad Metují, dne: 09.12.2020

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele
Petr Hable (starosta)