

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002398

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: „Výhledové průklesty dřevin 2019“  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „Smlouva“):

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

## Suchopýr z.ú.

se sídlem: 463 31 Oldřichov v Hájích 5

IČO: 254 19 358

DIČ: CZ25419358

zápis v obchodním rejstříku: U 180 vedená u Krajského soudu v Ústí n. Labem

právní forma: zapsaný ústav

bankovní spojení: [redacted]

zastoupenou: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

**Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 20. 5. 2019.**

### **Preambule**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.05.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. 08PU-002398 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výhledové průklesty dřevin 2019“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla uzavřena v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem Zakázky je odstranění náletových dřevin a odřezávání větví v blízkosti pozemních komunikací tak, aby byl zajištěn výhled a bezpečí provozu na pozemních komunikacích (dále jen „**Služby**“). Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu poskytovaných Služeb tak, jak je specifikováno níže, neboť Smlouvou uvažovaný objem poskytovaných Služeb byl již vyčerpán. Důvodem pro navýšení rozsahu poskytovaných Služeb je skutečnost, že i nadále je nezbytné odstraňovat dřeviny a větve v blízkosti pozemních komunikací a tím zajišťovat výhled a bezpečí provozu na pozemních komunikacích. Smluvní strany konstatují, že z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je nezbytné, aby Služby i nadále poskytoval Poskytovatel.

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Doba plnění dle čl. III. bodu 1. Smlouvy takto:

#### **Původní znění:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu 20 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve (tj. do 20. 1. 2021).

#### **Nahrazuje se novým zněním:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 30 měsíců (tj. do 20.11.2021)

### **II.**

#### **Odůvodnění**

Důvodem pro prodloužení Doby plnění je menší množství zadaných požadavků k činnostem vyplývajících ze smlouvy a potřeba pokračování v poskytování služeb z důvodu zachování kontinuity prací a nevyčerpaných finančních prostředků.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem X Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Poskytovatele  
**Suchopýr z.ú.**

V Chomutově dne: 20. 1. 2021.

V Oldřichově v Hájích dne: 20. 1. 2021

