

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2019/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r. o
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: [redacted], vedoucí projektant
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [redacted]
DIČ: CZ47668121
IČO: 47668121
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 4888.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 27/2019/I/Usv k realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce opěrné zdi**
v Bílovcí, Bravinném u domu č.p. 23 - projekt“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny v části termínu ukončení díla, je časově náročnější provádění inženýrské činnosti a s tím spojené komunikace s příslušnými orgány státní správy, v době mimořádných opatření způsobené pandemií COVID-19.

Článek III. Doba plnění bod 1., se mění v části předání a převzetí díla bez vad a nedodělků takto:

Projektová dokumentace bouracích prací včetně kompletní dokladové části (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, a.t.d. a jejich zpracování do projektové dokumentace), předání pravomocného povolení odstranění stavby, projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

do 30.04.2021

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne 28.12.2020

V Bílovci dne 28.12.2020

Za objednatele:

[Redacted signature]
[Redacted name]
starostka města

Za zhotovitele:

[Redacted signature]
[Redacted name]
jednatel společnosti