

## Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 70/2020/553

**Název akce:** „Úprava zadního vstupu do objektu C“

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Mendelova univerzita v Brně**  
Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  
Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D, rektorka

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

tel. mobil:

IČO: 621 56 489

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **IDEALBAU s.r.o.**  
Sídlo: Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno  
Statutární orgán: Ing. Pavel Kučera, jednatel

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

IČO: 28344481

DIČ: CZ28344481

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

### I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.06.2020 Příkazní smlouvu č. 70/2020/553 (dále jen „Smlouva“). Příkazník se touto Smlouvou zavázal v rámci akce „Úprava zadního vstupu do objektu C“ v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Jakub Tichý s.r.o. provádět pro příkazce technický dozor stavby (dále jen „TDS“) a zpracovat plán BOZP pro realizaci výstavby. Z důvodu prodloužení zhotovitele s výstavbou díla se smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě. Předmětem dohody smluvních stran je změna doby trvání Smlouvy a změna odměny příkazníka.

## II. Předmět dodatku

Předmětem dohody smluvních stran je změna doby trvání Smlouvy a s tím související změna odměny příkazníka na akci s názvem „Úprava zadního vstupu do objektu C“. Důvodem změn je prodloužení zhotovitele s výstavbou díla. Předpokládaný termín ukončení výstavby byl 28.09.2020. Dodatkem č. 1 se zhotovitelem byl termín předání prodloužen do 09.10.2020. Kalkulace odměny příkazníka ve Smlouvě vycházela z předpokládaného termínu plnění se zhotovitelem při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Na základě dodatečného požadavku příkazce, ve smyslu úpravy rozsahu plnění z důvodu podstatného překročení doby provádění souvisejícího stavebního díla jeho zhotovitelem a podle ujednání čl. IV. část B odst. 1 Smlouvy byla dohodnuta změna výše odměny příkazníka a změna termínu plnění. Příkazce s ohledem na personální změnu uvedl v záhlaví smlouvy nového zástupce ve věcech technických.

Na základě výše uvedeného se mění článek II. a III. Smlouvy takto:

### Původní znění:

#### II.

##### Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou.

Termín zahájení činnosti výkonu TDS: od předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby.

Termín ukončení činnosti: po předání díla objednateli, respektive po odstranění vad a nedodělků.

#### III.

##### Odměna

1. Celková odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 40 000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých), bez DPH.

Služba	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Technický dozor investora	32 000,- Kč	6 720,- Kč	38 720,- Kč
Plán BOZ	8 000,- Kč	1 680,- Kč	9 680,- Kč
<b>Celková cena</b>	<b>40 000,- Kč</b>	<b>8 400,- Kč</b>	<b>48 400,- Kč</b>

### Nové znění:

#### II.

##### Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou.

Termín zahájení činnosti výkonu TDS: od předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby.

Termín ukončení činnosti výkonu TDS: po předání díla objednateli, respektive po odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín ukončení činnosti TDS je únor 2021, za předpokladu naplnění termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu ze dne 22.12.2020.

### III. Odměna

1. Celková odměna za činnost příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 40 000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH za 90 dní činnosti od dne předání staveniště vybranému zhotoviteli a následně 500,- Kč/hod. (slovy: pět set korun českých za hodinu) dle skutečně odpracovaných hodin.

#### Za 90 dní od předání staveniště:

Služba	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Technický dozor investora	32 000,- Kč	6 720,- Kč	38 720,- Kč
Plán BOZ	8 000,- Kč	1 680,- Kč	9 680,- Kč
<b>Celková cena</b>	<b>40 000,- Kč</b>	<b>8 400,- Kč</b>	<b>48 400,- Kč</b>

2. Dle dohody smluvních stran byla další činnost příkazníka oceněna hodinovou sazbou 500,-Kč/hod. bez DPH, dle skutečně odpracovaných hodin. Soupis skutečně odpracovaných hodin bude doložen k fakturaci a bude odsouhlasen zástupcem ve věcech technických.

### III. Závěreční ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 2 a příkazník 1 vyhotovení.
2. Vzhledem k předpokladu, že odměna za činnost příkazníka může překročit zákonný limit pro zveřejnění smluvních ujednání v registru smluv tak se strany dohodly, že Příkazní smlouvu č. 70/2020/553 a Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 bylo dohodnuto podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Obě strany souhlasí s uveřejněním Příkazní smlouvy č. 70/2020/553 a Dodatku č. 1 na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí příkazce - objednatel.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Příkazce:

Příkazník:

.....  
[Redacted Signature]

.....  
[Redacted Signature]

.....  
[Redacted Signature]