

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 11/2015-537100

Objednatel:	mezi smluvními stranami:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Husinecká 1027/11a, 130 00 Praha 3
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
	kraj a hlavní město Praha
zastoupený:	Nám. Winstona Churchilla 2,130 00 Praha
	Ing. Jiří Veselý, ředitelem
	Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský
	kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín
Tel./Fax:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXX není plátce DPH
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	

Zhotovitel;	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790,53003 Pardubice
Zastoupený:	jednatel Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
	zastoupen na základě plné
	moci Ing. Jiří Fenclem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Fencel
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
IČ/DIČ:	15049248/CZ 15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 234

Předmětem dodatku č. 2 je úprava dílčího termínu plnění prací u fakturačního celku:

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou - změna katastrální hranice

Stávající smluvní termín u dílčího fakturačního celku **1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou - změna katastrální hranice** - termín ukončení do **31.1.2017** se mění s odkazem na čl. **III**, bod **1.5.** smlouvy na smluvní termín: **do 3 měsíců od výzvy objednatele.**

Ke změně dochází z technických důvodů, protože podklady ke změně katastrální hranice technologicky souvisí s fakturačním celkem 3.2. Mapové dílo včetně DKM a SPI a zpracovatel je vyhotovuje a předává k odsouhlasení na katastrální úřad současně.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 27. 2. 2017

V Pardubicích dne 27. 2. 2017

Ing. Jiří Veselý,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
zastoupen na základě plné moci
Ing. Jiřím Fenclem