



DOHODA O UKONČENÍ REALIZAČNÍ SMLOUVY č. SOS OST 124/2020

uzavřené dne 6.4.2020 na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Správa národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Ing. Marek Drha
IČO: 00583171
DIČ: CZ00583171

a

Zhotovitel: 1.písecká lesní a dřevařská,a.s.
sídlo: č.p. 12, 39701 Drhovle
zastoupení: Ing.Jiří Plíva,prokurista
IČO: 25198611
DIČ:

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu

II. Ukončení smlouvy

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2020 Realizační smlouvu č. 37014
- 2.2 Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na ukončení Realizační smlouvy, a to ke dni 31.12.2020
- 2.3 Smluvní strany se shodují, že v rámci této Realizační smlouvy nemají, ke dni podpisu této Dohody, mezi sebou žádné závazky a smluvní strany si ničeho nedluží.

III. Ostatní ujednání

- 3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Tato Dohoda smluvních stran o ukončení Realizační smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním obsahu této Dohody smluvních stran o ukončení Realizační smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že se o všech ustanoveních této Dohody smluvních stran o ukončení Realizační smlouvy dohodly vážně, svobodně, určitě a vzájemně srozumitelně, takže písemné znění této Dohody smluvních stran o ukončení Realizační smlouvy zcela odpovídá jejich vůli.



V Prášílech dne 31.12.2020

V Prášílech dne 31.12.2020