

Dnešního dne byla mezi:

Objednatel: Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Zastoupeno: [redacted] starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Čáslav, č.ú. [redacted]

IČ:00236021

DIČ:CZ00236021

a

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.

Sídlo: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

Zasílací adresa: Čičovice 49, 252 68 Středokluky

Zastoupena: [redacted] jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. [redacted]

IČ: 27571297

DIČ: CZ27571297

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114486

uzavřena tato

**Dohoda o částečném zániku závazků
ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „obnova veřejné zeleně v Čáslavi“**

I.

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 25.5.2018 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“ (dále jen Smlouva o dílo).

Dále účastníci činí nesporným, že předmětem Smlouvy o dílo bylo jak provedení Obnovy veřejné zeleně s termínem splnění do 31.1.2020, tak i dokončení rozvojové péče s termínem splnění do 31.1.2023.

II.

Účastníci se dohodli na tom, že touto dohodou se ukončí závazek zhotovitele v provedení díla spočívající právě v rozvojové péči o zeleň. Účastníci se tedy dohodli, že s účinností k 31.5.2021 zanikne závazek zhotovitele k provedení díla spočívající v rozvojové péči o zeleň pro 2. a 3. rok a zároveň závazek objednatele uhradit za rozvojovou péči cenu díla.

Dále se účastníci dohodli, že zhotovitel odstraní do 31.5.2021 veškeré vady zjištěné objednatelem k 27.1.2021, které tvoří přílohu č. 1 této Dohody. Odstraněním vad budou splněny závazky ze Smlouvy o dílo.

Pro případ, že by vytčené vady uvedené v příloze č. 1 nebyly zhotovitelem v termínu do 31.5.2021 odstraněny, zavazuje se zhotovitel za každou neodstraněnou vadu uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne jejího vyúčtování.

Účastníci se dohodli, že k 31.5.2021 bude provedena za účelem zjištění odstranění vad kontrolní obhlídka za účasti objednatele a zhotovitele.

III.

Účastníci se dohodli na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli za provedení rozvojové péče od 1.2.2020 do uzavření této dohody částku 36 840,- Kč bez DPH. Na uvedenou částku vystaví zhotovitel objednateli fakturu s 30-ti denní splatností.

IV.

Účastníci se dohodli na tom, že splněním této dohody budou veškeré vztahy účastníků vypořádány.

Tato dohoda byla schválena radou Města Čáslav dne 27.1.2021 usnesením č. 21/44/2021


Účastníci prohlašují, že dohodu uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Čáslavi dne 27.1. 2021



MĚSTO ČÁSLAV

objednatel
Město Čáslav
zastoupeno starostou



zhotovitel
OK GARDEN s.r.o.
zastoupeno jednatelem



přílohy: 1) soupis vad a nedodělků ke dni 27.1.2021

Soupis vad a nedodělků ke dni 27.1.2021

problematika Obnovy veřejné zeleně v Čáslavi

lok.	lokalita	zjištěné nedodělky	termín odstranění
1.	sportovní areál Vodranty	doplnění ochrany kmene na vysazených alejových stromech	
2.	Lesopark Vodranty	doplnění ochrany kmene na vysazených alejových stromech <u>úhyn dřevin – nutná výměna: dub letní – Quercus robur, 14-16cm, 7ks;</u>	
3.	park Na Valech	skupina 90 - trnovník akát (32 ks) likvidace výmlatků uvolnění vysazeného hlohu u č. 168 <u>úhyn dřevin – nutná výměna:</u> třešeň ozdobná – Prunus serullata, 14-16cm, 1ks Hloh - Crataegus lavalley Carrierei, 14-16cm, 1ks Šácholan japonský – Magnolia kobus, 14-16cm, 1ks Šácholan soulangův - Magnolia soulangiana 14-16cm, 1ks dřín květnatý – Cornus florida, 100-120cm, 2ks	
4.	park Nové město	Přesunutí břechťanu (807ks) do celého svahu, doplnit mulč <u>úhyn dřevin – nutná výměna:</u> dřín květnatý – Cornus florida, 60-80cm, 5ks klokoč zpeřený – Staphylea pinnata, 60-80cm, 2ks	31.10.2020

5.	Nám. Jana Žižky z Trocnova	bez závad	-
6.	Komenského nám.	bez závad	-
7.	Sídliště Žitenická	úhyn dřevin – nutná výměna: sazenice bobkovištní – Prunus laurocerasus, 60-80cm, 13ks hloh Lavallův – Crataegus lavalley 'Carrierei', 14-16cm, 1ks	
8.	Hřbitov	doplnění ochrany kmene na vysazených alejových stromech	
		úhyn dřevin – nutná výměna: bříza bělokorná – Betula pendula 'Youngii', 14-16cm, 9ks	
9.	Třešňovka	doplnění ochrany kmene na vysazených alejových stromech	
		dorovnání okolí závlahových mís u vysazených ovocných dřevin, doplnění mulče	
10.	stromořadí Filipovská	bez závad	-
11.	stromořadí Tyršova	přesazení jasanu (pod korunou okolního stromu)	
		úhyn dřevin – nutná výměna: jasan ztepilý – Fraxinus excelsior, 14-16cm, 1ks	
12.	Jeníkovská	úhyn dřevin – nutná výměna: hloh Lavallův – Crataegus lavalley 'Carrierei', 14-16cm, 4ks	

