



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DODÁVCE A INSTALACI SAUNOVÉHO BOXU V LRC RAŠÍNOVA

uzavřené dne 10. 6. 2016 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami



STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení: 
společnost zastoupená: Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem
společnosti
kontaktní osoba: 

dále jen „*objednatel*“

a

Saunaprojekt s.r.o.

se sídlem: Mařanova 523, 463 12 Liberec
IČO: 27337855
DIČ: CZ27337855
plátce DPH
společnost zapsaná pod sp.zn. C 29276 vedenou v obchodním rejstříku
Krajským soudem v Ústí nad Labem
bankovní spojení: 
zastoupená Martin Polívka, jednatel
kontaktní osoba: 

dále jen „*zhotovitel*“



I. Základní ustanovení a účel smlouvy

Dne 28. 6. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o dodávce a instalaci saunového boxu v LRC Rašínova“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečný stav objektu LRC Rašínova neodpovídá předpokladu, jak byl stranami důvodně očekáván v době uzavření Smlouvy, kdy není možné zrealizovat připojení elektrického topidla o výkonu 26 kW, ale maximálně o výkonu 24 kW. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny Smlouvy v návaznosti na uvedené zjištěné skutečnosti.

II. Předmět dodatku


Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. V Příloze č. 1 Smlouvy odst. čtvrtý, věta první se slova „o výkonu 26 kW“, nahrazují slovy „o výkonu 24 kW“.
2. V Příloze č. 1 Smlouvy odst. pátý, věta první se slova „o výkonu 26 – 34 kW“, nahrazují slovy „o výkonu 24 – 34 kW“.

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 24.8.2016



Za objednatele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel

STAREZ-SPORT, a.s.

v LIBERCI

dne 19.8.2016

Za zhotovitele:

Martin Polívka, jednatel

Saunaprojekt s.r.o.

SAUNAPROJEKT

Mo

463 12 L

IČ: 273378

