

D o h o d a

o ukončení smlouvy o dílo č. 6440-0112-2016-6 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav“ a výkonu autorského dozoru, uzavřené dne 30.5.2016, s finančním vypořádáním provedených prací

I.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jiří Horejš, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Ing. Jiří Horejš, ředitel OPNI, [redacted]
[redacted]ský pracovník, tel. [redacted]
[redacted] ekolog AHNM, tel. [redacted]

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování:

hjaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AECOM CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1634

Sídlo: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 Dejvice

IČO: 15890465

DIČ: CZ15890465

Bankovní spojení: Fortis Bank SA/NV, Praha 1

Číslo účtu: 6003067777/6300

Zastoupená: RNDr. Vladimír Kinkorem - jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

RNDr. Vladimírem Kinkor, tel.: [redacted]
[redacted], te [redacted]

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování:

7hk2sfa
Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 Dejvice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu:

II.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení čl. 12.1. písm. b) smlouvy „Zánik závazků“ o ukončení smluvních závazků vyplývajících ze shora uvedené smlouvy, a to ke dni účinnosti této dohody.
2. Dne 30.5.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 6440-0112-2016-6, jejímž předmětem bylo zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav“(1. etapa) a výkon autorského dozoru - 2. etapa (dále jen „smlouva“), s termínem plnění/1 etapa do 1. listopadu 2016 a 2. etapa – předpokládaná realizace rok 2018.
3. Důvodem ukončení smluvního vztahu je nemožnost provedení 2. etapy – výkonu autorského dozoru z důvodu zjištěných skutečností bránící řádnému plnění smlouvy. Po ukončení a zaplacení 1. etapy díla, která proběhla v roce 2016, na straně zhotovitele došlo k redukci počtu zaměstnanců a s ohledem na dobu uplynulou od předpokládaného plnění 2. etapy v roce 2018, už není schopen zajistit odpovědnou osobu pro výkon autorského dozoru, neboť již nedisponuje osobou oprávněnou stavební dozor vykonávat v souladu se stavebním zákonem. Vzhledem k tomu se obě strany dohodly o ukončení smluvního vztahu.

III.

S ohledem na to, že 1. etapa díla byla provedena a zaplacená v roce 2016, obě smluvní strany prohlašují, že jsou zcela finančně vyrovnáni a nemají vůči sobě v souvislosti s uvedenou smlouvou žádné finanční nároky.

IV.

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a uložena v NEN.
3. Statutární zástupci smluvních stran prohlašují, že dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastními podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Jiří Horejš
Ředitel OPNI

RNDr. Vladimír Kinkor
Jednatel společnosti

RNDr.
Vladimír
Kinkor

Digitally signed by
RNDr. Vladimír
Kinkor
Date: 2021.02.02
12:41:52 +01'00'