

# DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO SCS 2020\_00064

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### **Severočeská servisní a.s.**

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659  
Zastoupená: [redacted] - generálním ředitelem  
Zástupce pro věci technické: [redacted] ředitelka oblastního závodu Liberec  
IČO: 05175917  
DIČ: CZ05175917  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-6676840277

### 1.2 Zhotovitel

#### **Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.**

Se sídlem: Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, 466 01  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19806  
Zastoupená: [redacted] jednateli společnosti  
Zástupce pro věci technické: [redacted] vedoucí střediska Komunikace  
IČO: 25475509  
DIČ: CZ25475509  
Číslo účtu: 27-633560227/0100  
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č.1 rámcové smlouvy o dílo SCS 2020\_00064 ze dne 2.3.2020 na provádění konečných povrchových úprav komunikací po haváriích vodohospodářských sítí v okrese Jablonec nad Nisou je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 11.1.2021

V Jablonci nad Nisou dne 18-01-2021

Za objednatele:

[redacted]  
generální ředitel

Za zhotovitele:

[redacted]