

DODATEK č. 4**ke smlouvě o dílo č. 19S0045**

na realizaci stavby

**„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu
50m, Letní koupaliště Kadaň“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi smluvními stranami:

I.**Smluvní strany****1.1 Objednatel: Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

Zastoupený: Dušanem Kučerou, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: 25439774 / CZ 25439774

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: 61324817 / CZ61324817

Bankovní spojení: [REDACTED]

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 6897

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: Jaroslav Dubský

za zhotovitele: Ahmad Raad, jednatel

Ladislav Müller

Pavel Šuster

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje: Kadaň
- 2.1.1 Název stavby: **Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň**
- 2.1.2 Místo stavby: Kadaň
- 2.1.3 Investor: **Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

III. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. **19S0045** ze dne 23.3.2020 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových listech **ZL 04, ZL 07, ZL 08, ZL 09, ZL 11 – ZL 21, ZL 23 – ZL 30, ZL 33, ZL 35 a ZL 36**, které jsou přílohou dodatku č. 4 včetně odůvodnění.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

1. Tímto dodatkem č. 4 se mění článek 5.1 Smlouvy takto:

5.1 Cena za provedení díla se upravuje:

Celková cena dle SoD bez DPH: 16.320.834,99 Kč

Celková cena ZL bez DPH: 1.172.722,75 Kč

Nová cena SoD bez DPH: 17.493.557,74 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

