

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

„Dopravní terminál v Bohumíně“.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

a) OBJEDNATEL:

Sídlo:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Kontaktní osoby:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Víchou, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Bohumín
Číslo účtu:	27-1721638359/0800
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569 (není plátcem DPH)

b) ZHOTOVITEL:

Sídlo:	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,
Zastoupený:	Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Kontaktní osoby:	Mgr. Lenkou Brown, ředitelkou a jednatelkou
ve věcech smluvních:	Mgr. Lenka Brown, ředitelka a jednatelka
ve věcech technických:	Ing. Martin Krejčí, prokurista
Bankovní spojení:	Ing. Martin Krejčí
číslo účtu:	ING Bank N. V., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
Registrován u:	1000449603/3500
Spisová značka:	Městského soudu v Praze
IČ:	oddíl C, vložka 11622
DIČ:	45797170
	CZ45797170

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje a nahrazuje článek III. Termíny plnění následovně:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín plnění části B se upravuje z důvodu nemožnosti plnění předmětu díla po dobu nouzového stavu a koronavirové epidemie takto:

Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. vyjádření a realizaci stavby, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 30. 6. 2021

VII. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nezmíněné v dodatku č. 4 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou právoplatné podpisy obou smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

V Bohumíně dne 1. 2. 2021

V Praze dne 22. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha v. r. .
starosta města

Ing. Martin Krejčí v. r.
prokurista HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.