

ATELIÉR TECL, s.r.o.

IČO: 283 20 816

se sídlem: Grohova 142/51, 602 00 Brno

Elektronicky prostřednictvím datové schránky

**AKCEPTACE ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE NA AKCI
„ARCHEOPARK CEZAVY – PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

Dne 25. 8. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o prodloužení termínu realizace na vyhotovení projektové dokumentace na akci s názvem „Archeopark Cezavy – Přípojky inženýrských sítí“. Projektová dokumentace je realizována na základě objednávky č. 20200617/01 ze dne 17. 6. 2020.

Ve Vaší žádosti je uvedeno, že termín vyhotovení nemohl být dodržen z důvodu zásadních změn koncepce navrženého řešení, tj. zásobování areálu není možné řešit přes pozemky ve vlastnictví společnosti „Maplast CZ s.r.o.“, dle původního zadání, nově bude zásobování navrženo přes pozemky ve vlastnictví soukromých osob.

Objednatel „Archeopark CEZAVY z.s.“ se sídlem Masarykova 100, 667 01, tímto akceptuje žádost o prodloužení termínu realizace a vyhovuje prodloužení termínu realizace do 25. 10. 2020.

V Židlochovicích dne 2. 9. 2020



Ing. František Floder
předseda spolku