

DODATEK č. 1**ke SMLOUVĚ O DÍLO
Oprava střechy SOKA České Budějovice**

Č.j.:SOAT-3538/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni**
 se sídlem : Husova 143, 379 01 Třeboň
 Zastoupená : [REDAKCE] ředitelem ČR-SOA v Třeboni
 IČ : 709 789 56
 DIČ : CZ709 789 56
 Bankovní spojení : ČNB České Budějovice
 číslo účtu: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: **PICO STAR s.r.o.**
 se sídlem : Chuchelská 527/51, 143 00 Praha 4 – Modřany
 Zastoupený : [REDAKCE] jednatelem
 IČ : 63984806
 DIČ : CZ63984806
 Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s.
 číslo účtu: [REDAKCE]

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek ke smlouvě o dílo.

**II.
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu plnění původního díla a s tím související změna ceny díla. Potřeba změny rozsahu díla vyplynula ze skutečných potřeb pro řádné a kompletní provedení díla při realizaci. Rozsah prací je podrobně specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1) Ruší se znění čl. IV bod IV.1. a nahrazuje se novým v tomto znění:

IV. 1. Cena za dílo dle čl. II. 1. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

cena bez DPH	1 492 076,51 Kč
DPH 21%	313 336,07 Kč
Celková cena včetně DPH	1 805 412,58 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetpěttisícčtyřistadvánáctkorun;padesátosmhaléřů)

III.

2. V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo nemění a zůstává v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.

Příloha: Změnový list č. 1

V Třeboni dne 19. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel ČR-SOA v Třeboni

.....
[redacted]
jednatel