

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ev.č. 889/MO/2020 ze dne 29.06.2020, týkající se stavební akce:

„Matky Boží 1241/18, Jihlava - Rekonstrukce bytu Č.2, 2+1“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou,
náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 3643052/0800
- I.2. Zhotovitel: VSM, spol s.r.o., Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava
Zastoupený Pavlem Vimrem - jednatelem
Zápis ve veřejném rejstříku: KS v Brně
Oddíl: C Vložka: 510
IČO: 15526194
DIČ: CZ15526194
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za zhotovitele: Ing. Michal Hrdý

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 889/MO/2020.

V článku II.2 se doplňuje odstavec g) v tomto znění:

g) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Vícepráce (přípočet) v celkové hodnotě: **53.576,85 Kč bez DPH**

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny TDI a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SoD bez DPH:	1.288.813,54 Kč
Vícepráce (přípočet)	+ 53.576,85 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1.342.390,39 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 889/MO/2020 uzavřené dne 29.06.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 1.2.2021

V Jihlavě dne: 1.2.2021

.....
Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky
Statutární město Jihlava

.....
Pavel Vimr
jednatel společnosti
VSM, spol. s r.o.