

Dodatek č. 210/71234454/2020/1/2021 ke smlouvě o dílo č. 210/71234454/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

tel.:

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

Výtahy Vaněrka s.r.o.

se sídlem: U hrádku 2960, 415 01 Teplice

zastoupený jednatelem: Ing. Miloslavem Vaněrkou

tel.:

IČ: 25479296

Dále pouze zhotovitel

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. 210/71234454/2020 na dodávka a montáž lůžkového výtahu do domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb ze dne 13.10.2020 se tato smlouva mění takto:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a montáž lůžkového výtahu do domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž lůžkového výtahu“ (dále pouze *veřejná zakázka*).

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s epidemií Covid-19 se posouvá termín montáže. Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na 15.3.2021.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Ve Smečně dne: 25.1.2021

.....

objednatel
Bc. Petr Šála, ředitel

.....

zhotovitel
Ing. Miroslav Vaněrka, jednatel