

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. S 298/20 ze dne 19.10. 2020.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem Klementinum 190, Praha 1, 110 00

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Ivo Gottwaldem, náměstkem sekce Ekonomika a provoz NK ČR

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Národní knihovna ČR**“)

a

Arch.Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43305

se sídlem: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 25764314

DIČ: CZ 25764314

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

jednající: Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. XI. bod 11.3 Smlouvy o poskytování služeb č. S 298/20 ze dne 19.10. 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Aktualizace podkladů pro zadání veřejné zakázky na rekonstrukci fasády depozitáře v Hostivaři“, tento Dodatek č. 1.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Dne 19.10. 2020 byla mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. S 298/20 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Aktualizace podkladů pro zadání veřejné zakázky na rekonstrukci fasády depozitáře v Hostivaři“.

1.2 Předmětem Smlouvy se rozumělo provést následující služby:

- a) Aktualizace stavebně-technického průzkumu současného stavu obvodového pláště a navazujících konstrukcí – vnější výplně, zámečnické konstrukce, hromosvod a další prvky instalované na fasádě,

vyhotovení zprávy o výsledcích STP.

- b) Aktualizace dokumentace pro provedení stavby, zpracované v září 2013 společností FABIONN, s.r.o.. Dokumentace musí být využitelná i jako dokumentace (podklad) pro výběr následného zhotovitele.
- c) Zpracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni III Q. 2020.
- d) Zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením v souvislosti s vydáním stavebního povolení na původní projekt z roku 2013.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Dle čl. III. bod 3.3 b) Smlouvy o poskytování služeb č. S 298/20 ze dne 19.10. 2020 bylo sjednáno, že Poskytovatel se zavazuje odevzdat sjednané služby uvedené v čl. II. bod 2.1 b) nejpozději do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 2.2 Vzhledem k nouzovému stavu souvisejícímu s pandemií koronaviru, která brzdí Aktualizaci dokumentace pro provedení stavby v souladu s předmětem této veřejné zakázky, se Objednatel a Poskytovatel tímto dohodli, že čl. III. bod 3.3 b) Smlouvy o poskytování služeb č. S 298/20 ze dne 19.10. 2020 se pozměňuje takto: „Poskytovatel se zavazuje odevzdat sjednané služby uvedené v čl. II. bod 2.1 b) nejpozději do 30.6. 2021“.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. S 298/20 ze dne 19.10. 2020 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s povahou originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 stejnopis Poskytovatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 1, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne 8. 1. 2021

V Brně dne 7.1.2021

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....

.....

Ing. Ivo Gottwald
náměstek sekce Ekonomika a provoz NK ČR

Ing. Ivo Kovalík
jednatel společnosti Arch.Design, s.r.o.