

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
č. 0448/2019

„Revize OPVZ Zlatá Opavice“

UNIGEO a.s., se sídlem

Ostrava - Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, Česká republika
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 386

Bankovní spojení: **osobní údaj**

Číslo účtu: **osobní údaj**

IČ: 45192260

DIČ: CZ45192260

Zastoupena: Ing. Janem Pekařem, generálním ředitelem a předsedou
představenstva UNIGEO a.s.

Oprávněn k jednání ve věcech smluvních: **osobní údaj** ředitel

Divize geologie a ŽP, tel. **osobní údaj**

Oprávněn k jednání ve věcech technických: **osobní údaj** , vedoucí
střediska HG,
tel. **osobní údaj**

jako Zhotovitel na straně jedné

a

Město Krnov, se sídlem

Hlavní náměstí 96/1, Krnov

zastoupené: Ing. Tomášem Hradilem, starostou

IČ: 296 139

DIČ: CZ 00296 139

Bankovní spojení: KB a.s. expozitura Krnov, č.ú. 728771/0100

kontaktní osoba: **osobní údaj**

tel.: **osobní údaj**

jako Objednatel na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0448/2019, uzavřené dne 17.6.2019
(dále jen „dodatek č. 1“):

I.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva mění následujícím způsobem:

I. Předmět smlouvy se mění tak, že:

Součástí zakázky nebude podání návrhu na stanovení ochranného pásma vodoprávnímu úřadu, podle vyhlášky č. 183/2018 a její přílohy č. 20.

Součástí zakázky bude podání návrhu na změnu rozhodnutí Okresního úřadu v Bruntále č.j. RŽP voda 8658/2000-231-129-Ur/7 ze dne 30.dubna 2001, které nabylo právní moci dne 29.5.2001 (dále jen „rozhodnutí“), a sice tak, že bude navrženo doplnění o nový bod F. výrokové části tohoto rozhodnutí tak, aby na základě kladného hydrogeologického vyjádření bylo možné povolit výstavbu staveb souvisejících s provozem koupaliště, sportovně relaxačního centra a parkoviště. Návrh bude podán vodoprávnímu úřadu podle vyhlášky č. 183/2018 sb. a její přílohy č. 20 se všemi potřebnými podklady a doklady.

Bod III. Termín plnění se mění takto:

Termín ukončení prací – září 2020

Ukončením prací se rozumí podání návrhu dle bodu I. tohoto dodatku č. 1 a učinění úkonu ze strany vodoprávního úřadu, ze kterého bude patrné, že návrh byl podán úplný (např. oznámení zahájení řízení). Tím bude považován předmět smlouvy za splněný a bude uhrazen doplatek ceny díla dle smlouvy.

II.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatek je účinný dnem jeho podpisu oběma stranami.

TENTO DODATEK BYL SCHVÁLEN USNESENÍM RADY MĚSTA
1542/38/RH/2020 ZE DNE 15.6.2020

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

osobní údaj

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

osobní údaj

.....
Ing. Jan Pekař
generální ředitel a předseda
představenstva UNIGEO a.s.

V Krnově dne 3.7.2020

V Ostravě dne 27.5.2020