

SMLOUVA O DÍLO č. 2/A11/2018

DODATEK Č. 3

A.1. Smluvní strany

Zhotovitel: **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ**
společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:
bankovní spojení:
č. účtu:
IČ: 47450347
DIČ: CZ47450347

Objednatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové**
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:

bankovní spojení:
č. účtu:
IČO: 175790
DIČ: CZ00175790

Předmětem dodatku č. 3 je úprava smlouvy v bodě A2 Předmět díla, A3 Cena za vypracování projektové dokumentace a A4 Termín realizace díla, pro stavbu:

„Rekonstrukce – havárie WC v budově školy Vocelova“

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

A.2. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o požadavky investora:

1. Úprava projektové dokumentace v části šaten tělocvičny – změna kabinetu učitelů na

- šatny pro dívky
2. Oprava podlah v 1.NP v budově tělocvičny ve větším rozsahu než bylo původně předpokládáno
 3. Úprava prostor galerie tělocvičny na posilovnu
 4. Rozšíření celkové rozpočtu o požadované práce a úprava rozpočtu na aktuální cenovou úroveň dle sazebníku URS

A.3. Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena díla se navyšuje o částku:

92.000,- Kč + 21%DPH

A.4. Termín realizace díla

Termín zhotovení dokumentace a rozpočtu

do 15. 2. 2021

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne

3.1.2021

Objednatel:

V Hradci Králové dne

5.1.2021