

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.5.2020
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zdeněk Pauk

IČ: 74266501, DIČ: CZ8607043786

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Jičíně

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Novostavba zbrojnice SDH Robousy“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 3 v čl. IV. nově zní takto:

Termín a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení doba plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad květen 2020)**

Ukončení plnění: **do 15. února 2021**

Zadavatel uhradí v roce 2020 stavební práce v maximální výši 4,8 mil. Kč, včetně DPH

Bod 2 v čl. V. nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo	3.897.132,00 Kč
Dodatek č. 1	439.686,75 Kč
Dodatek č. 2	208.304,10 Kč
Dodatek č. 3	170.664,38 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3	4.715.787,23 Kč
DPH 21%	990.315,32 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 vč. DPH	5.706.102,55 Kč

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Jičína na jejím 72. jednání dne 3.2.2021
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Zdeněk Pauk