

**Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S 00066/2018 ze dne 15.10.2018**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Ing. Roman Fildán**

IČ 75379007, [REDACTED]

se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová – Lutyně

doručovací adresa: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“)

**a**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

**Městský obvod Plesná**

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

*zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem*

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00066/2018 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

**Článek IV.  
Doba plnění**

**Předmětem dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S 00066/2018 ze dne 15.10.2018 je změna bodu 1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:**


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „*doba plnění*“):
  - a) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – do 4 měsíců od účinnosti tohoto dodatku
  - b) vypracování projektu pro provedení stavby do 28 dnů ode nabytí právní moci stavebního povolení.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0923/RMOB - Ple/1822/51 ze dne 25.01.2021.


V Ostravě dne:



---

za objednatele  
Pavel Hrbáč  
starosta MOB Plesná

V Ostravě dne:



---

za zhotovitele  
Ing. Roman Fildán