

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zajištění činnosti technického dozoru investora

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/673**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Dodavatel: TRUVIA s.r.o.

sídlo: Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 78199
IČ: 01505785 DIČ: CZ01505785
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 257479627/0300
Zastoupení: Ing. Marcelou Pavlíčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a dodavatel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/673 uzavřené dne 20. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) se dodavatel zavázal pro objednatele zajišťovat činnost technického dozoru investora pro akci „Rekonstrukce SCZT pára x HV oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení délky trvání prací způsobené nutnou koordinací prací stavby s navazujícími stavbami dalších investorů v dotčené oblasti a v souladu s čl. IV odst. 8 Smlouvy zvyšují cenu.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení délky trvání stavebních prací se předpokládaná délka prací mění z 10 měsíců na 13 měsíců.
2. Na základě čl. IV odst. 8 Smlouvy se cena za plnění předmětu smlouvy zvyšuje o 65.000,- Kč bez DPH za každý celý měsíc, tedy o částku 195.000,- Kč bez DPH (celkem za 3 měsíce). Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„Smluvní strany na základě vzájemné dohody stanovily výši ceny za plnění předmětu smlouvy, která činí:

Zajištění činnosti technického dozoru investora na plánovanou akci	MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH	Cena za MJ vč. DPH
Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova	kpl.	845.000,- Kč	177.450,- Kč	1.022.450,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Marcela Pavlíčková
jednatelka