

254/20

Faktura-Daňový doklad 242/20 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina	Variabilní symbol	24220
	Konstantní symbol	0308
Bankovní spojení:	HS-Objednávka	
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965	Odběratel IČ: 00257451 DIČ:	
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz	Obec ZDEMYSLICE	
Datum vytvoření dokladu 15.01.2021 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 31.12.2020 ... splatnosti 05.02.2021	Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika	
	Místo určení:	
Kód	Označení dodávky	Množství M.J. Cena/MJ bez DPH: [%]: Cena/MJ s DPH: Celkem bez DPH: Celkem s DPH:

Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci
" Výměna vodovodních přípojek v obci Zdemyslice "
na základě odsouhlasené cenové nabídky
dle zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích

částku ve výši	1 kpl	47814,40 21	57855,42	47814,40	57855,42
----------------	-------	-------------	----------	----------	----------

Základ DPH 21%	47 814,40 DPH 21%	10 041,10
Celkem Základ DPH	47 814,40 Celkem DPH	10 041,10

K úhradě celkem
57 855,50 Kč

Vystavil:
Tel.:

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.:
Fax:
IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Vystavil:



Zjišťovací protokol č.	2	01.12.2020
Stavba:	Výměna vodovodních přípojek	
Objekt:	Vodovodní přípojky	31.12.2020
Rozpočet:	Soupis prací	

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Za období	
				Cena	Množství
1	Zemní práce			7 199,87	
6	132201202R00	m3	188,50	3 063,13	16,25000
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3				
7	132201209R00	m3	23,80	386,75	16,25000
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3				
10	161101101R00	m3	75,70	1 230,13	16,25000
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				
11	162201602	m3	38,50	421,19	10,94000
	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m				
12	162401102R00	m3	111,50	592,07	5,31000
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m				
14	354946T10I10	m3	94,20	1 030,55	10,94000
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
15	175101101I10I10	m3	113,50	283,75	2,50000
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu				
16	583373440	t	192,30	192,30	1,00000
	šterkopisek frakce 0-32 třída				
8	Trubní vedení			40 614,50	
32	891181111R00	kus	401,50	2 007,50	5,00000
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40				
33	2,8E+11	kus	2 085,30	10 426,50	5,00000
	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32"				
34	9,60103E+12	kus	665,60	3 328,00	5,00000
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)				
42	891249111R00	kus	1 013,00	5 065,00	5,00000
	Montáž navrtávacích pasů DN 80				
43	5,25009E+11	kus	2 600,00	13 000,00	5,00000
	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 90-32				
44	899401112R00	kus	394,50	1 972,50	5,00000
	Osazení poklopů litinových šoupátkových				
45	1,75E+11	kus	780,60	3 903,00	5,00000
	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA				
46	3,481E+11	kus	182,40	912,00	5,00000
	PODKLAD. DESKA UNI				

47 814,37