

Zakázka:

Oslavice - vodovod a kanalizace v lokalitě Záhumenice a Necidův kopec

| Popis | Cena |
|--|------------------|
| 03: Dodatek č. 2 - Necidův kopec | 225 864 |
| ZL_01nk: Přetřídění zeminy - vodovod - Necidův kopec | 119 668 |
| SO-101: VODOVOD | 119 668 |
| 001: Zemní práce | 355 603 |
| 1: Zemní práce | - 235 936 |
| ZL_02nk: Přetřídění zeminy - kanalizace - Necidův kopec | 106 196 |
| SO-201: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ | 106 196 |
| 001: Zemní práce | 700 375 |
| 1: Zemní práce | - 594 180 |
| Celkem (bez DPH) | 225 864 |
| DPH | - |
| Celkem (včetně DPH) | 225 864 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

03: Dodatek č. 2 - Necidův kopec

225 864

ZL_01nk: Přetřídění zeminy - vodovod - Necidův kopec

119 668

SO-101: VODOVOD

119 668

001: Zemní práce

355 603

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|---------|----------|--------|
| 1. | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 51,477 | 230,00 | 11 840 |
| 2. | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 75,58 | 380,00 | 28 720 |
| 3. | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně | m3 | 68,069 | 1 150,00 | 78 279 |
| 4. | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 51,477 | 13,75 | 708 |
| 5. | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 75,58 | 19,98 | 1 510 |
| 6. | 132501211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou | m3 | 31,02 | 1 700,00 | 52 734 |
| 8. | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 158,605 | 22,00 | 3 489 |
| 9. | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 158,605 | 84,70 | 13 434 |
| 10. | 162501152 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 129,03 | 108,50 | 14 000 |
| 11. | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku □ přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 187,733 | 43,26 | 8 121 |
| 12. | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 129,03 | 24,80 | 3 200 |
| 12. | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes - 2m, mezideponie | m3 | 287,635 | 15,00 | 4 315 |
| 13. | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím | m3 | 187,733 | 85,00 | 15 957 |
| 15. | 162501102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, dovoz pro zpětný zásyp | m3 | 187,733 | 87,50 | 16 427 |
| 16. | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 99,902 | 43,26 | 4 322 |
| 17. | PC10 | Odvoz na skládku do 5 km a uložení, včetně poplatku za uložení | m3 | 99,902 | 270,00 | 26 973 |
| 65. | 132601201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 | m3 | 29,941 | 2 060,00 | 61 678 |
| 66. | 132101201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 31,548 | 175,17 | 5 526 |
| 80. | 162706219 | Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku z kamenouhelných hlusín ZKD 1000 m | m3 | 199,803 | 21,87 | 4 370 |

1: Zemní práce

- 235 936

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|----------|----------|----------|
| 1. | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | - 69,22 | 230,00 | - 15 921 |
| 2. | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | - 184,58 | 380,00 | - 70 140 |
| 3. | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně | m3 | - 34,61 | 1 150,00 | - 39 802 |
| 4. | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | - 69,22 | 13,75 | - 952 |
| 5. | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | - 184,58 | 19,98 | - 3 688 |
| 8. | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | - 253,79 | 22,00 | - 5 583 |
| 9. | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | - 253,79 | 84,70 | - 21 496 |
| 10. | 162501152 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | - 34,61 | 108,50 | - 3 755 |
| 11. | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku □ přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | - 205,86 | 43,26 | - 8 906 |
| 12. | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes - 2m, mezideponie | m3 | - 288,4 | 15,00 | - 4 326 |
| 13. | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím | m3 | - 205,86 | 85,00 | - 17 498 |
| 15. | 162501102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, dovoz pro zpětný zásyp | m3 | - 205,86 | 87,50 | - 18 013 |
| 16. | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | - 82,54 | 43,26 | - 3 571 |
| 17. | PC10 | Odvoz na skládku do 5 km a uložení, včetně poplatku za uložení | m3 | - 82,54 | 270,00 | - 22 286 |

ZL_02nk: Přetřídění zeminy - kanalizace - Necidův kopec

106 196

SO-201: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

106 196

001: Zemní práce

700 375

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|----------|---------|
| 1. | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 104,513 | 190,00 | 19 858 |
| 2. | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 104,513 | 13,75 | 1 437 |
| 3. | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 153,45 | 350,00 | 53 708 |
| 4. | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 153,45 | 33,30 | 5 110 |
| 5. | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 138,209 | 1 050,00 | 145 119 |
| 6. | 132501211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou | m3 | 62,98 | 1 700,00 | 107 066 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|--------------|--|----|---------|------------|---------|
| 11. | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 322,015 | 17,74 | 5 713 |
| 12. | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 261,97 | 24,80 | 6 497 |
| 13. | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 322,015 | 84,70 | 27 275 |
| 14. | 162501152 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 261,97 | 108,50 | 28 424 |
| 15. | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku □ přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 378,767 | 43,26 | 16 385 |
| 16. | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 378,767 | 85,00 | 32 195 |
| 18. | 162501102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, dovoz pro zpětný zásyp | m3 | 378,767 | 87,50 | 33 142 |
| 19. | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 205,219 | 43,26 | 8 878 |
| 20. | PC10 | Odvoz na skládku do 5 km a uložení, včetně poplatku za uložení | m3 | 205,219 | 270,00 | 55 409 |
| 21. | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes - 2m, mezideponie | m3 | 583,985 | 14,96 | 8 739 |
| 65. | 132601201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 | m3 | 60,789 | 2 060,00 | 125 226 |
| 66. | 132101201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 64,052 | 175,17 | 11 220 |
| 80. | 162706219 | Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku z kamenouhelných hlušín ZKD 1000 m | m3 | 410,437 | 21,87 | 8 976 |

1: Zemní práce

- 594 180

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|----------|----------|-----------|
| 1. | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | - 144,85 | 190,00 | - 27 522 |
| 2. | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | - 144,85 | 13,75 | - 1 992 |
| 3. | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | - 277,62 | 350,00 | - 97 167 |
| 4. | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | - 277,62 | 33,30 | - 9 245 |
| 5. | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 | m3 | - 114,67 | 1 050,00 | - 120 404 |
| 6. | 132501211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou | m3 | - 66,39 | 1 700,00 | - 112 863 |
| 11. | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | - 422,47 | 17,74 | - 7 495 |
| 12. | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | - 181,06 | 24,80 | - 4 490 |
| 13. | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | - 422,47 | 84,70 | - 35 783 |
| 14. | 162501152 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | - 181,06 | 108,50 | - 19 645 |
| 15. | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku □ přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | - 415,57 | 43,26 | - 17 978 |
| 16. | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | - 415,57 | 85,00 | - 35 323 |
| 18. | 162501102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, dovoz pro zpětný zásyp | m3 | - 415,57 | 87,50 | - 36 362 |
| 19. | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | - 187,96 | 43,26 | - 8 131 |
| 20. | PC10 | Odvoz na skládku do 5 km a uložení, včetně poplatku za uložení | m3 | - 187,96 | 270,00 | - 50 749 |
| 21. | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes - 2m, mezideponie | m3 | - 603,53 | 14,96 | - 9 031 |