

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: GD		
	Popis změny: Kontrola metráže skutečně realizovaných prací, beze změny trasy oproti DPS		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez dopadu		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ ve formě		
	náklady na změnu D.1.402 a 403	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet SO 402 - NN vnitroareálové – přeložky	-	-
	Rozpočet SO 403 - NN vnitroareálové	-	-
	Příloha 01 rozpočet:		
	položky SO 402 - NN vnitroareálové – přeložky	0,-	80 570,50 Kč
	položky SO 403 - NN vnitroareálové	0,-	96 888,00 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:	Odpočet v části objekt D.1.403 SO 403 – NN vnitroareálové a D1.402 SO 402 NN vnitroareálové -přeložky rozpočet SO 402 - NN vnitroareálové – přeložky, rozpočet SO 403 - NN vnitroareálové.	
	zvýšení:	0,-	
snížení:	177 458,50 Kč		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	
	zhotovitel:	Podpis	
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: ---		
	Termín realizace změny: 01/2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2	stavební práce	
	SOD:	projekční práce	
	Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet		
	Datum		

**Příloha 01 pro ZL 025 - Dopřesnění přeložek NN kabelů**

Ákce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.402	SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky
R:	D.1.402.003	NN vnitroareálové - přeložky

odpočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Materiál</b>							
	2 3.02	Kabel AYKY 3x240+120 pevně uložený, vč. montáže a ukončení	m	-120,00000	403,70		-48 444,00	SOD	
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Zemní, stavební a montážní práce</b>							
	7 4.03	Výkop kabelové rýhy 60x80cm v zemině tř. 3	m	-35,00000	640,60		-22 421,00	SOD	
	8 4.04	Zához kabelové rýhy 60x80cm v zemině tř.3	m	-35,00000	192,10		-6 723,50	SOD	
	9 4.05	Pískové lože š. 45cm	m	-35,00000	70,20		-2 457,00	SOD	
	11 4.07	Výstražná fólie š. 33cm	m	-35,00000	15,00		-525,00	SOD	
		<b>CELKEM VCP/MNP</b>				<b>0,00</b>	<b>-80 570,50</b>		

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.403	SO 403 - NN vnitroareálové
R:	D.1.403.003	NN vnitroareálové

odpočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>3. Materiál</b>							
	2 36	Kabel AYKY 3x240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	-240,00000	403,70		-96 888,00	SOD	
		<b>CELKEM VCP/MNP</b>					<b>-96 888,00</b>		

<b>CELKEM VCP/MNP</b>	<b>-177 458,50</b>
<b>CELKEM ZL balance</b>	<b>-177 458,50</b>