

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Původní zadání řeší baterii s ruční sprchou – potrubí ukončeno ve výši baterie, nově požadavek uživatele je na záměnu za pod-omítkovou baterii a horní sprchu, z bezpečnostních důvodů		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez dopadu		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace		
	Příloha 01 rozpočet, položky D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace	264 952,56 Kč	-87 612,00 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části objekt D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace.		
zvýšení:	177 340,56 Kč		
snížení:	0,-		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bez PD		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 031 záměna hadicových sprch za pevné sprchy

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	soustava / platnost
Díl:	722	Vnitřní vodovod				59 527,20	0,00		
	86	Potrubi PVC-C O 20 x 2,3	m	68,00000	484,40	32 939,20		SOD	
	95	Návrková izolace tl. 9 mm O 22	m	68,00000	69,00	4 692,00		SOD	
	102	Nástěnka DN 15	ks	56,00000	391,00	21 896,00		SOD	
Díl:	725	Zařizovací předměty				205 425,36	0,00		
	Nová položka	Podomítková baterie jednopáková DN 15	ks	56,00000	1 574,56	88 175,36		nová	
	Nová položka	Pevná sprcha DN 15 s průtokem do 0,2 l/s	ks	56,00000	563,75	31 570,00		nová	
	Nová položka	Rameno pevné sprchy krátké DN 15	ks	56,00000	592,50	33 180,00		nová	
	Nová položka	Montáž baterie se sprchou	ks	56,00000	937,50	52 500,00		nová	
		<small>původní položka je odedena v plném rozsahu, včetně montáže. Nová montážní položka obsahuje montáž baterie a navíc montáž sprchové hlavice (zasekání, sádrování)</small>							

odpočtové položky

Díl:	725	Zařizovací předměty				0,00	-87 612,00	
	177	Směšovací baterie sprchová jednopáková, s ruč. sprchou	ks	-56,00000	1 477,60		-82 745,60	SOD
	193	Držák ruční sprchy	ks	-56,00000	86,90		-4 866,40	SOD

CELKEM VGP/MNP	264 952,56	-87 612,00
CELKEM ZL bilance	177 340,56	