

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Úpravy rozvodů VZT v místnosti F.217**

POPIS	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Z důvodu nesouladu projektu podhledů a instalací v místnosti F217 bylo AD rozhodnuto o provedení úpravy již provedených rozvodů VZT (dle koordinační schůzky ze dne 18.12.2019) a to v rozsahu předložené PD (revize z 3.3.2020)		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: revize D1.014.2e+4.110e		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky D.1.01.4.02.+04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	35 718,70 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01.		
	zvýšení:	35 718,70 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny, ocenění: 03/2020		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet 02 grafická příloha		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 042 - úpravy rozvodů VZT v místnosti F.217

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 04-REV	Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	Cen. soustava / platnost
Díly: 02			Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP F						
	122 242	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	21,00	721,30	15 147,30		SOD	
	125 245	Tvrzená, nenasáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	18,00	469,80	8 456,40		SOD	
	nová položka	Demontáž VZT rozvodů včetně závěsných prvků a izolace	m2	20,00	547,00	10 940,00		nová	
	136 2200	Montážní materiál k z.č.2	kg	10,00	117,50	1 175,00		SOD	
						35 718,70			

Cena celkem VCP/MNP	35 718,70	0,00
Cena celkem bilance	35 718,70	