

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **EPS – evakuační rozhlas, doplnění tlačítek do místnosti F132**

POPIS	Změnu vyvolal Zajištění bezpečnosti zaměstnanců		
	Popis změny: Doprojektování tlačítek EPS v místnosti F132, byly provedeny předmětné práce a to včetně zapravení již hotových SDK konstrukcí. Jedná se o dodatečný požadavek uživatele na ovládání dveří nad rámec běžného řešení požadavků EPS v DPS.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: v.č. D.1.01.1 1025 r1		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ v 03/2020		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.09 EPS a evakuační rozhlas	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet PK položky D.1.01.4.09 EPS a evakuační rozhlas	15 458,44 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – pavilon G PK Rozpočet D.1.01.4.09 EPS a evakuační rozhlas.		
	zvýšení: -	15 458,44 Kč	-
	snížení:	0,-	
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 02/2020		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet 02 grafická příloha v.č. D.1.01.1 1025 r1		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 044 EPS - evakuační rozhlas, doplnění tlačítek do m.č. F132

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika


S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

přípočtové položky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	soustava / platnost
Díl:	1	Elektrická požární signalizace EPS - dodávka				11 113,84	0,00		
	14 Pol_14	Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8	ks	4,00000	1 880,30	7 521,20		SOD	
	16 Pol_16	Skrňň tlačítka IQ8 modrá	ks	4,00000	315,10	1 260,40		SOD	
	40 Pol_40	Kabel PRAFlaCom - 1x2x0,8 LG B2CaS1D0	m	20,00000	17,30	346,00		SOD	
	45 Pol_45	Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu	ks	66,00000	17,30	1 141,80		SOD	
	48 Pol_48	Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí	ks	2,00000	157,60	315,20		SOD	
	49 Pol_49	Pomocný instalační materiál - 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	105,85	105,85		SOD	
	50 Pol_50	Ostatní drobný instalační materiál - 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	105,85	105,85		SOD	
	51 Pol_51	Stavební přípomocce - materiál - 3% z ceny materiálu	ks	1,00000	317,54	317,54		SOD	
Díl:	2	Elektrická požární signalizace EPS - montáž				4 344,60	0,00		
	52 Pol_100	Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí	ks	2,00000	188,60	377,20		SOD	
	80 Pol_66	Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8	ks	4,00000	226,60	906,40		SOD	
	82 Pol_68	Skrňň tlačítka IQ8 modrá	ks	4,00000	188,60	754,40		SOD	
	106 Pol_92	Kabel PRAFlaCom - 1x2x0,8 LG B2CaS1D0	m	20,00000	12,70	254,00		SOD	
	111 Pol_97	Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu	ks	66,00000	31,10	2 062,60		SOD	

CELKEM VCP/MNP	15 458,44	0,00
CELKEM ZL bilance	15 458,44	

POHLED "A" - 1:25




POHLED "B" - 1:25




LEGENDA ZNAČENÍ POHLEDŮ

- ⊕ - Zdravotně technické instalace - Voda
- ⊗ - Zdravotně technické instalace - Odpad
- ⊞ - Sínoproudé elektroinstalace - El. zásuvka (⊞ - jednoduchá, ⊞⊞ - dvojjásuvka, ⊞⊞⊞ - trojjásuvka, ⊞⊞⊞⊞ - čtyřzásuvka)
- ⊞⊞ - Sínoproudé elektroinstalace - El. zásuvka - zdravotně izolovaná soustava
- ⊞⊞⊞ - Sínoproudé elektroinstalace - El. zásuvka - velmi důležitý obvod
- ⊞⊞⊞⊞ - Sínoproudé elektroinstalace - El. zásuvka - napájeno z UPS
- ⊞⊞⊞⊞⊞ - Sínoproudé elektroinstalace - Jednofázový vývod pro LED osvětlení (přesná pozice dle dodaného výrobku) - jednofázový vypínač a trať
- ⊞⊞⊞⊞⊞⊞ - Sínoproudé elektroinstalace - Delové zásuvka
- ⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞ - Rozdávčec podlahového vytápění - 4 okruhy
- ⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞ - Ovladač pokojových žaluzií
- ⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞ - Vypínač světelného okruhu
- ⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞ - Panel signalizace el. ML1.3, 8=86mm, v=171mm
- ⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞⊞ - Panel klinického slému, 8=205mm, v=140mm


POHLED "C" - 1:25



POHLED "D" - 1:25



PŮDORYSNÉ SCHÉMA - 1:50



Č. REVIZE / REVISION NO.	DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL / ELABORATED BY
01	28.2.2020	Doplňky umístění zdravotních šatluk pro dveře	Ing. Martin Fiala

GENERAL PROJECTANT / GENERAL DESIGNER Sdružení Psychiatrie Brno 2016 Mýnská 325/13, BRNO 602 00 tel.: +420 541 128 811 fax: +420 541 128 810 e-mail: projekt.1195@k4.cz e-mail: projekt.25-2016@brno1195.cz	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705 Sdružení Psychiatrie Brno 2016 K4 a.s. Mýnská 325/13, 602 00 Brno, IČ: 60734394	INVESTOR / CLIENT: AUTORIZACE / AUTHORIZED BY: OCELOVATEL / PROJECT MANAGER: SUBODVAVATEL / SUBCONTRACTOR: ČÍSLO PÁRE / DOCUMENT SET NUMBER:
NAZEV AKCE / TITLE: FN Brno – Psychiatrická klinika	HLAVNÍ INŽENÝR / CHIEF PROJECT MANAGER: ARCHITEKT / ARCHITECT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER: PROJEKTANT / DESIGNER: ZÁKAZKA Č. / CONTRACT NO.: DATUM / DATE: MĚRITVO / SCALE: STUPEŇ PD / PROJECT STATUS: KOD DOKUMENTACE / CODE	Ing. Jan Kocmánek Ing. arch. Boris Hrdý Ing. Alice Kostáková Ing. arch. Martina Tlačovská 1195 05 01/2020 1:25 DPS D_1.01.1 ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER: 1195-05_D_1.01.1.1025 REVIZE / REVISION: 01
STAVĚBNÍ OBJEKT / BUILDING PART: 01 - Pavilon G	OBCHODNÍ SOUBOR / PACKAGE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ REŠENÍ	OBSAH / CONTENT: Pohledy v místnosti F.132