

Stavba: <b>CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO</b>			
Objekt: <b>Stávající Pavilon G část A, 1.PP</b>			
Objednatel: <b>Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno</b>			
Zhotovitel: <b>Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno</b>			
Projektant: <b>Sdružení Psychiatrie Brno 2016</b>			
Změna: <b>Odpočít nerealizovaných VZT rozvodů v I.etapě</b>			
POPIS	Změnu vyvolal: GZ, TDI, Projekt		
	Popis změny: Změnový list řeší nerealizované výměry vzduchotechnických rozvodů I.etapy u objektů D, E, F, rozdíl mezi PD a VV		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: revize		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ 03/2020		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	vícepráce	méněpráce
	D.1.01 SO 01 - PAVILON G - CDZ-K Rozpočet D.1.01.4.02+04 REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01		
	Příloha 01 Rozpočet PK položky D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	0,-	899 949,23 Kč
	Rozpočet CDZ položky D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	0,-	142 821,66 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01 a Pavilon G CDZ-K, rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01.		
	zvýšení:	0,-	
snížení:	1 042 770,89 Kč		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: -		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2                      stavební práce                      projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet		
	Datum		

**Příloha 01 pro ZL 060 - nerealizované rozvody VZT I.etapa**

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+04-REV	Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

odpočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP Celkem	typ položky	Cen. soustava / platnost
Díl:	01	Zařízení č. 1 – Klimatizace JIP 1.NP F				0,00	-179 306,70		
46	139	Čyfliranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-99,00000	721,30		-71 408,70	SOD	
48	141	Tvrzená, nenasávková protihluková izolace II. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-210,00000	513,80		-107 898,00	SOD	
Díl:	02	Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP F				0,00	-647 717,74		
122	242	Čyfliranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-527,24000	721,30		-380 298,21	SOD	
124	244	Tvrzená, nenasávková protihluková izolace II. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-188,56000	513,80		-96 682,13	SOD	
125	245	Tvrzená, nenasávková tepelná izolace II. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-363,00000	469,80		-170 537,40	SOD	
Díl:	03	Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a společenské místnosti 1.NP DC					-72 924,79		
159	324	Čyfliranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-80,80000	721,30		-58 281,04	SOD	
161	326	Tvrzená, nenasávková protihluková izolace II. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-13,38000	513,80		-6 874,64	SOD	
162	327	Tvrzená, nenasávková tepelná izolace II. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-13,48000	469,80		-6 332,90	SOD	
163	328	Protipožární izolace s alestem - odolnost 30 minut	m2	-2,68000	535,90		-1 436,21	SOD	

**CELKEM VCP/MNP SO 01 - PAVILON G PK 0,00 -899 949,23**

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 REV	Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

odpočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP Celkem	typ položky	Cen. soustava / platnost
Díl:	2	Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a společenské místnosti 1.NP DC				0,00	-142 821,66		
51	324	Čyfliranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-119,20000	721,30		-85 978,96	SOD	
53	326	Tvrzená, nenasávková protihluková izolace II. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-38,62000	513,80		-19 642,96	SOD	
54	327	Tvrzená, nenasávková tepelná izolace II. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-28,52000	469,80		-13 398,70	SOD	
55	328	Protipožární izolace s alestem - odolnost 30 minut	m2	-13,32000	535,90		-7 138,19	SOD	
56	329	Protipožární izolace s alestem - odolnost 45 minut	m2	-30,72000	535,90		-16 462,85	SOD	

**CELKEM VCP/MNP SO 01 - PAVILON G PK 0,00 -142 821,66**

**Cena celkem VCP/MNP 0,00 -1 042 770,89**

**Cena celkem bilance -1 042 770,89**

