

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**



Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: Demontáž výtahů objekt A

POPIS	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Niky pro hasicí přístroje v m.č. F 119		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: -		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ 04/2020		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky ASŘ-D 1.01.1 PK	4.579,- Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.		
	zvýšení:	4.579,- Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci 1.. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet 02 grafická příloha – půdorys s vyznačením změny		
	Datum		


Příloha 01 pro ZL 065 - niky pro hasící přístroje

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	Gen. soustava / platnost
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce							
	1062 900	RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 - vytvoření niky pro ruční hasící přístroje	h	12,90000	355,00	4 579,50		SOD	
		3 ks nik, pracnost 4,3 hodiny/ks : 3,0*4,3		12,90000					
Celkem						4 579,50	0,00		



F.101
F.102
F.103
F.104
F.105
F.106
F.107
F.108
F.109
F.110
F.111
F.112
F.113
F.114
F.115
F.116
F.117
F.118
F.119
F.120
F.121
F.122
F.123
F.124
F.125
F.126
F.127
F.128
F.129
F.130
F.131
F.132
F.133
F.134
F.135
F.136
F.137
F.138
F.139
F.140
F.141
F.142
F.143
F.144
F.145
F.146
F.147
F.148
F.149
F.150
F.151
F.152
F.153
F.154
F.155

LEGENDA:
 ŽELEZ
 BETON
 BRICK